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Отчет
О результатах проверки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований)» на объекте администрация муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»


18.12.2023г.                                                                                          п.Володарский



Основание для проведения контрольного мероприятия: В соответствии с Решением Совета МО «Володарский район» №66 от 22.12.2022г. «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», п.2.8 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Володарский район» на 2023 год.
Цели контрольного мероприятия: 
-определение эффективности использования межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области в ходе реализации в 2022 году основного мероприятия регионального проекта «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»;
-осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета;
-достижение значений результатов использования субсидии и показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Предмет контрольного мероприятия:
-деятельность администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области, направленная на выполнение показателей государственных и муниципальных программ в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»;
-исполнение администрацией муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» нормативных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, органов местного самоуправления, регламентирующих использование средств бюджета Астраханской области, выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».
 Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».
 Проверяемый период: 2022год.

Результаты контрольного мероприятия: 
1. Требования п.8 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» исполнены следующим образом:
-администрацией муниципального образования «Козловский сельсовет» принята муниципальная программа «Формирование городской среды на территории МО «Козловский сельсовет» (благоустройство общественных территорий) (постановление от 29.10.2021г. №103, постановление от 02.03.2022г. №13) с указанием адреса общественной территории, нуждающейся в благоустройстве-с. Козлово, ул. Победы, 4;
-в Программе прописано право муниципального образования исключить из перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструкций, которых превышает 70 процентов;
-условие о предельной дате заключения муниципального контракта на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 декабря 2021г. не соблюдено. Проверкой установлено заключение муниципального контракта №0125300003321000001 «Благоустройство парка в с. Козлово, Володарского района, Астраханской области» - 29.12.2021г.;
- принято решение Совета МО «Козловский сельсовет» от 29.12.2021 №17 «Об утверждении бюджета МО «Козловский сельсовет» на 2022 г. и на плановый	 период 2023-2024гг.», предусмотрены расходы по КБК 0503 25ZF255550 200 в сумме 10 071,24 тыс. рублей, решением от 28.12.2022 №22 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета МО «Козловский сельсовет» от 29.12.2021г. №17 «Об утверждении бюджета МО «Козловский сельсовет» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» внесены изменения в расходную часть бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0503) на 2022г. на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Козловский сельсовет» в сумме 10 046,45 тыс. рублей;
-на официальном сайте муниципального образования «Козловский сельсовет»  размещено постановление от 29.10.2021 №103 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды на территории МО «Козловский сельсовет» для общественного обсуждения;
-проведено заседание общественной комиссии по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн- голосования (протокол №1 от 06.06.2021г.), проведено обсуждение дизайн-проектов «Благоустройство парка отдыха с. Козлово» на сходе граждан жителей муниципалитета с участием учащихся 9-11 классов МБОУ «Козловская СОШ» (протокол от 24.04.2021);
-в Соглашение включены условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественной территории «Парк отдыха, с. Козлово, ул. Победы, 4». Пунктом 8.1. муниципального контракта №0125300003321000001 от 29.12.2021г. предусмотрен гарантийный срок на конструктивные элементы 5 лет.
          2. Решениями Совета МО «Козловский сельсовет» от 29.12.2021 №17, от 28.12.2022 № 22 предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.  на реализацию муниципальной программы «Формирование городской среды на территории МО «Козловский сельсовет». Постановлениями администрации МО «Козловский сельсовет» от 30.12.2021 №136, от 30.12.2022 №115 утверждена бюджетная роспись на 2022г и плановый период 2023-2024 г.г.
Объемы работ по благоустройству парка в с. Козлово, ул. Победы, 4 выполнены по муниципальному контракту №0125300003321000001 от 29.12.2021г согласно заявленных объемов и в сроки, предусмотренные контрактом.
        Строительный контроль осуществлялся ООО «Регион+» (ИНН 3019014274) по договору №1 от 07.02.2022г. 
Подрядчиком ООО «Новые грани», выполнявшего работы по благоустройству парка предоставлено заказчику-администрации муниципального образования «Козловский сельсовет» Володарского района Астраханской области Положительное заключение экспертизы сметной документации объекта: «Парк с. Козлово, Володарского района, Астраханской области» №77-2-1-2-2747-21 от 19.11.2021г. Экспертиза была проведена Региональным отделением ООО «Экспертиза и Консультирование». 
При окончании работ исполнителем и заказчиком подписаны следующие документы:
-Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 14.06.2022. на сумму 10 071 241,20 рублей, что соответствует цене контракта;
-Акт о приемке выполненных работ №1, 2 от 14.06.2022. на сумму 10 071 241,20 рублей. Акт ф. КС-2 подписан уполномоченным представителем организации, осуществлявшей строительный контроль.
Оплата выполненных работ проведена платежным поручением № 360858 от 21.07.22г. на сумму 10 046 449,05 рублей, платежным поручением №347957 от 18.07.2022г. на сумму 24 792,15 рублей. Всего оплачено 10 071 241,20 рублей. Кассовые расходы показаны в «Отчете об исполнении бюджета» (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2022г. в сумме 10 071 241,20 рублей.
Согласно п.4.3.4. Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области подрядчиком ООО «Новые Грани» (ИНН 3025036861) при проведении работ по благоустройству парка в с. Козлово, Володарского района использованы строительные материалы, конструкции и оборудование более 90%, которых российского происхождения, что подтверждается наличием копий сертификатов, технических паспортов.
Проверкой проведен визуальный осмотр выполненных работ согласно муниципального контракта от 29.12.2021 №0125300003321000001 путем выезда на территорию муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Содержание и обслуживание парка проводится за счет собственных средств муниципалитета, устранение дефектов проводится подрядчиком ООО «Новые грани» по письменному обращению муниципалитета согласно п.8.1. муниципального контракта от 29.12.2021 №0125300003321000001 в течении 5-летнего гарантийного срока. 
 3. По состоянию на 01.01.2023 субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области», предоставленная из бюджета Астраханской области муниципальному образованию «Козловский сельсовет» Володарского района Астраханской области была освоена в полном объеме в сумме 10 046 449, 05 рублей.
4. Возврат в бюджет Астраханской области не использованного остатка средств субсидии по состоянию на 01.01.2023г. не осуществлялся.
5. Проверкой установлено нарушение требований п. 4.3.5. Соглашения от 11.02.2022г. № 12610424-1-2022-001в части представления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области отчетов: 
а) о расходах бюджета муниципального образования «Козловский сельсовет», в целях софинансирования которых, предоставляется Субсидия по форме согласно приложению №3 к Соглашению по состоянию на 01.10.2022г., на 01.01.2023г. с нарушением срока.
б) о достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению № 4 к Соглашению по состоянию на 01.10.2022г., на 01.01.2023г. с нарушением срока.

Предложения: 
     1. Администрации МО «Козловский сельсовет» принять меры по:
   - повышению контроля за соблюдением принципов результативного и эффективного расходования средств бюджета в соответствии с требованиями статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ;
  - обеспечению использования предоставленных из бюджета Астраханской области в рамках Национальных проектов субсидий в соответствии с Порядком их предоставления и распределения, утвержденных нормативно-правовыми актами Правительства Астраханской области. 
   2. Учесть все замечания, указанные в акте проверки и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
   


Председатель 
КСП муниципального
образования «Володарский район»                                                    Р. Б. Даутов

