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АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	           от 17.08.2021 г.
	N  1144



Об утверждении Плана мероприятий
(Дорожная карта) по передаче и запуску
объекта «Повысительная насосная станция с. Марфино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведений", Уставом МО «Володарский район» и в целях исполнения поручений губернатора Астраханской области о водоснабжении               с. Марфино, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по передаче и запуску объекта «Повысительная насосная станция с. Марфино».
2.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».
3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. разместить настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Мухамбетова Р.Т.



И.о. главы администрации
МО «Володарский район»				                 Д.В. Курьянов

Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Володарский район»
от 17.08.2021 г. № 1144


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по передаче и запуску объекта «Повысительная насосная станция с. Марфино»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные лица
	Примечание

	1
	Внесение в договор электроснабжения объекта
	До 22.08.2021
	МКУ «Управление ЖКХ»
ПАО Россети
ПАО	Астраханская
энергосбытовая компания
	В режиме пусконаладочных работ объект будет внесен в договор энергоснабжения МКУ «Управление ЖКХ»

	2
	Изготовление проекта «Техническая документация электроснабжения
Повысительной насосной станции 
с. Марфино»
	До 27.08.2021
	МКУ «Управление ЖКХ»
	Объект будет подключен к системе энергоснабжения

	3
	Проведение кадастровых работ и постановка на учет объекта
	До 16.09.2021
	Отдел	земельных и
имущественных отношений,
жилищной политики
	

	4
	Проведение мероприятий по передаче объекта в эксплуатирующую организацию
	До 16.09.2021 г.

	Отдел	земельных и
имущественных отношений,
жилищной политики 
МКУ «Управление ЖКХ» 
ООО «Цифровой водоканал»
	Акт обследования
Акт приема-передачи

	5
	Эксплуатация объекта, настройка оборудования с целью выработки времени функционирования станции
	С 28.08.2021 
	МКУ «Управление ЖКХ» ООО «Цифровой водоканал»
	Совместная работа по настройке насосной
станции с целью
улучшения давления в

	
	
	
	
	системе водоснабжения 
с. Марфино

	6
	Внесение в договор энергоснабжения
	До 15.09.2021 г.
	ООО «Цифровой водоканал» 
ПАО Россети
ПАО	Астраханская
энергосбытовая компания
	После	проведения
мероприятий связанных с настройкой оборудования и передачи объекта для эксплуатации, будут
проведены работы по включению объекта в договор энергоснабжения ООО «Цифровой
водоканал»

	7
	Проведение санитарной очистки территорий и станции
	С 18.08.2021 по
20.08.2021
	МКУ «Управление ЖКХ»
	Уборка зарослей, мусора, влажная уборка внутри помещения станции

	8
	Полноценный запуск объекта и дальнейшая эксплуатация
	С 17.09.2021 г.
	ООО «Цифровой водоканал»
	Эксплуатация объекта в целях	обеспечения
нормированного водоснабжения жителям 
с. Марфино
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